[bookmark: _Hlk199252983]Būvniecības ieceres “Jelgavas līniju aktīvās atpūtas un sporta laukuma izveide” realizācijas būvuzraudzība
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
1. Pakalpojuma mērķis un būvdarbu apraksts:
0.1. Nodrošināt būvuzraudzību objektā “Jelgavas līniju aktīvās atpūtas un sporta laukuma izveide” (turpmāk – objekts) saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju “Jelgavas līniju aktīvās atpūtas un sporta laukuma izveide” (turpmāk – Būvniecības iecere) ievērojot Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citu attiecināmo normatīvo aktu un pasūtītāja prasības. 
0.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas “Jelgavas līniju aktīvās atpūtas un sporta laukuma izveide” izstrādes un realizācijas tehniskās specifikācijas pievienotas 2.pielikumā.
0.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzraudzība objektā visā būvdarba izpildes laikā – līdz būvdarbu pabeigšanai un objekta pieņemšanai ekspluatācijā, kā arī objekta būvdarbu garantijas laikā. 
0.4. Plānotais būvdarbu līguma (t.sk. būvniecības ieceres izstrāde) izpildes laiks 12 (divpadsmit) mēneši (t.sk. ekspluatācijā nodošana). 
0.5. Darbus plānots uzsākt pēc Paskaidrojuma raksta saskaņošanas būvniecības informācijas sistēmā, par ko Pasūtītājs informē 3 (trīs) darba dienu laikā un pilnvaro Izpildītāju Būvniecības informācijas sistēmā.
0.6. Pretendentam jānodrošina atbildīgais būvuzraugs, kuram ir būvprakses sertifikāts “Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība” vai “Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”.

1. Darba uzdevums un prasības pakalpojumu izpildei:
1.1. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā:
1.1.1. veikt objektā būvdarbu uzraudzību (turpmāk – uzraudzība), nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā noslēgtā Būvdarbu līguma prasības;
1.1.2. nodrošināt, ka Būvuzraugs:
1.1.2.1.  veic būvdarbu procesa uzraudzību un kontroli, t.sk regulāru būvdarbu žurnālā veikto ierakstu kontroli;
1.1.2.2.  atrodas objektā, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu objekta būvniecību, vizuāli fiksē būvdarbu izpildi (piem., fotofiksācijas vai videofiksācijas);
1.1.2.3.  piedalās segto darbu pieņemšanā un paraksta segto darbu pieņemšanas aktus;
1.1.2.4.  piedalās visās Pasūtītāja organizētajās sapulcēs un apsekošanās;
1.1.2.5.  ierodas objektā pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā; 
1.1.3. sadarbībā ar Būvdarbu veicēju, nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 
1.1.4. izstrādāt būvuzraudzības plānu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;
1.1.5. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi un izbūvēto konstrukciju atbilstoši līguma noteikumiem, Būvniecības iecerei un normatīvajiem aktiem;
1.1.6. uzraudzīt, lai Būvdarbu veicējs ievēro sanāksmēs un līgumā par objekta būvniecību noteiktos būvdarbu izpildes grafika termiņus, termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, pievienojot visiem būvniecības dalībniekiem veicamo pasākumu plānu, lai nodrošinātu būvdarbu izpildes grafiku;
1.1.7. veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, vadīt, protokolēt Būvdarbu vadības apspriedes un 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalībniekiem. Būvuzraugs apkopo saņemto informāciju un nosūta uz e-pastu protokola gala redakciju visiem apspriedes dalībniekiem, kā arī līdz nākamajai apspriedei sagatavo protokolu 3 (trīs) eksemplāros parakstīšanai; 
1.1.8. veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavoto aktu par izpildītajiem darbiem un tā atbilstību izpilddokumentācijai (uzmērījumi, izpildshēmas, būvdarbu žurnāls, segto darbu akti u.c.), piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;
1.1.9. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem, sniegt rakstiski iespējamo problēmu risinājumus pēc Pasūtītāja pieprasījuma noteiktajā laikā;
1.1.10. sagatavo Būvdarbu apjomu analīzi atbilstoši esošajām tirgus cenām, ja Būvdarbu veicējs iesniedz papildus Būvdarbus, kuri nav minēti Būvdarbu līguma “Darbu apjomu sarakstā” un nav pielīdzināmi kādai būvniecības līguma “Darbu apjomu saraksta” darba veidam, tad Būvuzraugs iegūst vismaz 1 (vienu) ražotāja vai piegādātāja piedāvājumu konkrētajai pozīcijai un izvērtē Būvdarbu veicēja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai; 
1.1.11. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvniecības ieceres vai noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu, standartu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt Būvdarbu veicējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;
1.1.12. nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos Būvniecības ieceres risinājumus esošā budžeta ietvaros;
1.1.13. veikt būvdarbu kvalitātes pārbaudi ar saviem mērinstrumentiem katrā būvniecības procesa posmā;
1.1.14. regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātei, organizēt nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, pieaicināt nozares ekspertus;
1.1.15. saskaņot satiksmes organizācijas shēmas un kontrolēt satiksmes organizāciju objektā un materiālu piegādes maršrutus;
1.1.16. piedalīties konstatēto būvniecības defektu, neatbilstošu materiālu piegādes un iebūves fiksācijā, veicot objektā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju un parakstot attiecīgi sastādītu defektu aktu;
1.1.17. uzraudzīt, lai objektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un citu personu iepriekš paveikto darbu, trešo personu īpašumu, piedalīties konstatēto bojājumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem bojājumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no vainīgās personas;
1.1.18. uzraudzīt, lai objektā būvdarbu laikā būvdarbu veicējs un/vai apakšuzņēmēji, ja tādi būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darba dienas beigās būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, kontrolēt regulāru būvgružu izvešanu, kontrolēt objektā esošo būvmateriālu uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ražotāja tehniskajām prasībām, piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, kas jāiesniedz Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās personas;
1.1.19. izskatīt Būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, izvērtēt Būvdarbu veicēja paziņojumu pamatotību, pamatojoties uz būvdarbu veicēja būvdarbu līguma nosacījumiem, un sagatavot rakstiski ieteikumus par turpmāko rīcību izskatīšanai sapulcēs vai rakstisku atbilžu sniegšanai būvdarbu veicējam, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai;
1.1.20. izskatīt Būvdarbu veicēja iesniedzamo dokumentāciju objekta nodošanai ekspluatācijā;
1.1.21. nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam;
1.1.22. piedalīties objekta pieņemšanā ekspluatācijā;
1.1.23. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar objekta uzraudzību saistīto dokumentāciju (arī veiktos darba pierakstus, uzmērījumus utt.);

2.2.	Garantijas perioda uzraudzība:
2.2.1.	Objekta būvdarbu garantijas laiks Būvniecības ieceres ietvaros izpildītajiem darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
2.2.2. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, kuru Pasūtītājs nosūta Izpildītājam e-pastā vismaz 5 (piecas) dienas pirms plānotās Objekta apsekošanas, veikt objekta apsekošanu kopā ar Pasūtītāju un Atbildīgo būvdarbu vadītāju.
2.2.3. 	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā izskatīt un saskaņot Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju par būvdarbos konstatēto defektu novēršanas tehnoloģiju.
2.2.4.	Atklājot defektus, nekavējoties sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem, noformēt, iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam pretenziju un nodrošināt tās nogādāšanu Būvdarbu veicējam, nodrošināt defektu novēršanas darbu uzraudzību. 


Sagatavoja Z.Cukura 13.03.2026.

